Burn Down Chart

MY TASKS	START DATE	DUE DATE	% COMPLETE	NOTES
ParkingSpot Implementation	4/20/2019	4/21/2019	100% ●	
Vehicle Implementation	4/22/2019	4/25/2019	100% ●	
Printable Implementation	3/31/2019	4/3/2019	100% ●	
Garage Implementation	5/2/2019	5/20/2019	95%	
Android Integration	5/10/2019	5/20/2019	75%	
Database Integration	5/10/2019	5/20/2019	60%	
UML Diagrams	4/1/2019	5/20/2019	100% ●	
Javadoc	5/20/2019	5/20/2019	100% ●	
Junit	4/15/2019	5/20/2019	80%	
Burn Down Chart	3/31/2019	5/20/2019	100% ●	